MESSAGGIO NO 15
per la richiesta di un credito di Fr. 1’371'000.00
per "'adeguamento del sistema automatizzato di controllo
e comando dei processi presso I'IDA di Barbengo

Gentile Signora Presidente,
Egregi Signori consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo la richiesta di credito di Fr. 1'371'100 per I'adeguamento del sistema
automatizzato di controllo e comando dei processi presso I'lmpianto depurazione acque di Barbengo.
Questa domanda si basa sull’art. 17 della | egge sul Consorziamento dei Comuni.

Il messaggio ¢ strutturato nel modo seguente:

1. considerazioni introduttive

2. procedura - programmazione dell'intervento
3. descrizione dell'intervento

4, costi

b, finanziamento

6.

considerazione finale

1. Considerazioni introduttive

Con il messaggio nr.11, approvato dal vostro Consiglio Consortile il 16 febbraio 2017 abbiamo riassunto lo stato
funzionale e operativo nel quale si trova I'impianto di depurazione delle acque (IDA) di Barbengo, in esercizio da
oltre 20 anni. Le acque luride sono trattate con complessi processi depurativi che si svolgono in fasi sequenziali
prima di essere scaricate nella roggia del Piano Scairolo. Gli aspetti qualitativi sono garantiti da un monitoraggio
rigoroso dei processi. Cio garantisce la continuita di funzionamento nel rispetto di tutte le normative in vigore.

Ogni processo awiene tramite impianti elettromeccanici dedicati, gestiti e coordinati da un sistema informatizzato
di automazione. La vetusta delle diverse componenti informatiche (Hardware e Software non pil disponibili sul
mercato) impone un aggiornamento radicale del sistema operativo e una sostituzione dei processori di regolazione
e di comando.

La strategia di intervento definita con lo stanziamento del credito deciso dal vostro legislativo segue le linee guida
definite:

e mantenere la robustezza e I'affidabilita dell'attuale sistema di comando processi automatizzato

e garantire la continuita di funzionamento dell'lDA in tutte le fasi di riqualificazione

e utilizzare standard industriali indipendenti di nuova generazione (open source), direttamente interfacciabili
e in linea con |'architettura del sistema esistente

e impiegare in modo ottimale quadri, cablaggi e infrastrutiure elettriche esistenti
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2. Procedura - Programmazione dell’intervento

La definizione delle diverse fasi di intervento per la scelta e messa in esercizio del nuovo sistema informatico che
rispetti i vincoli posti dal committente & una operazione specialistica complessa che presuppone una conoscenza
dettagliata dell'impianto e dei suoi processi.

La Delegazione Consortile ha dato mandato al progettista dell'impianto ing. T.Mauri di “Direzione generale del
Progetto e supporto al committente”.

La progettazione definitiva dell’adeguamento dell'impianto PLC/Automazione & stata eseguita dalla Piona
Engineering SA di Manno.

La prossima fase di lavoro, oggetto del presente messaggio, prevede la progettazione esecutiva, la sostituzione
delle componenti elettroniche obsolete con fornitura e posa di quelle nuove, l'istallazione del nuovo sistema
operativo e la programmazione del nuovo sistema di comando dei processi.

Il Consorzio Depurazione & assoggettato alla Legge sulle commesse pubbliche/Concordato intercantonale sugli
appalti pubblici (LCPubb/CIAP). Per I'aggiudicazione della commessa & pertanto d'obbligo applicare una
procedura conforme alla legge e ai suoi disposti esecutivi.

Va rilevato che per la maggior parte del valore della commessa si tratta di prestazione di servizio.

Nel caso specifico si tratta di un intervento di aggiornamento del sistema di automazione in funzione e deve
pertanto essere garantita |'interscambiabilita con la prestazione fornita originariamente da Schneider Electric
Switzerland SA.

Per garantire la continuitd di servizio dellIDA sara necessario programmare gli interventi di aggiornamento
suddividendoli su pitl mesi di lavorazione. Durante queste fasi il nuovo e il vecchio sistema dovranno coesistere e
comunicare tra di loro.

3. Descrizione dell’intervento

Il progetto definitivo per I'adeguamento dell'impianto di automazione, eseguito da Piona Engineering SA, é stato
consegnato lo scorso mese di marzo. La relazione tecnico descrittiva dello stesso & allegata alla presente richiesta
di credito. Nella stessa, oltre ad enucleare in modo circostanziato lo stato di tutti gli impianti esistenti e le relative
dotazioni tecniche attuali ne descrive le soluzioni tecniche per la loro riqualifica. Va in particolare rilevato che oltre
alla sostituzione dei PLC e del sistema di supervisione & prevista anche ['ottimizzazione del sistema di
comunicazione tra le apparecchiature ed i nuovi PLC.

Gli interventi sui diversi impianti di trattamento sono pure descritti in modo circostanziato nel documento di
progetto.

La nuova programmazione & preceduta dall'analisi dei programmi e della documentazione esistente,
dall'elaborazione del manuale di programmazione e dalla creazione e configurazione degli automatismi. E poi
seguito dalla creazione e animazione del sistema sinottico e di supervisione. Alla messa in servizio del nuovo
sistema seguira la stesura della documentazione tecnica e operativa con la formazione del personale di esercizio.
La rete di trasmissione dei dati sara aggiornata con nuovi ripetitori industriali ad alta velocita.

Va rilevato che I'aggiomamento del sistema di automazione sard anche I'occasione per apportare alcune
importanti migliorie. La prima miglioria interessa il sistema di conteggio dell'energia di processo che permettera di
meglio dettagliare il consumo di elettricita di singole componenti ai fini di un incremento dell’efficienza energetica
e quindi di un conseguente risparmio energetico. Altre migliorie interessano il funzionamento di impianti di




trattamento e permettono di ottimizzare i relativi processi con l'installazione di sonde, strumenti e modifiche di
programmazione.

4. Costi

Il costo complessivo dell'intervento ammonta a fr. 1°371°092.10 (IVA compresa).
| singoli interventi previsti sono stimati con una precisione +/-10% (Fase SIA 32).

L'importo totale & suddiviso come a tabella riassuntiva del progetto definitivo allestito da PIONA ENGINEERING
SA:

Materiali e prestazioni per i quadri di processo Fr. 1'006'995,—
Sistema energia conteggio quadri di processo Fr. 38'772.—
Migliorie di processo e adeguamento in campo Fe: 54'927 . —
Pezzi di ricambio Fr. 11'093.10
Imprevisti Fr.  50'349.76
Onorari prestazioni ing. elettronico, ing. di processo

e Direzione progetto Fr. 208'955.25

5. Finanziamento

Secondo la nuova legge sul consorziamento dei Comuni, questi ultimi sono tenuti a sostenere le spese degli
investimenti, come pure prevedere I'ammortamento degli stessi nei propri conti comunali. Per quanto concerne il
tipo di intervento, ricordiamo che di regola I'ammortamento degli investimenti elettromeccanici avviene sull'arco di
15 anni.

Vista I'entita dell'investimento, la Delegazione Consortile ha ritenuto opportuno suddividere la richiesta degli
importi in tre acconti, con scadenza ottobre 2018, giugno 2019 e marzo 2020.

L'investimento verra ripartito secondo la chiave di riparto.

6. Considerazione finale

La Delegazione Consortile ritiene che I'intervento di riqualificazione previsto, resosi indispensabile a causa della
vetusta degli impianti di automazione, sia ottenibile con la procedura esposta nel rispetto del fermo impianto
ammissibile per ogni singola fase d'intervento.

Per contenere i rischi e limitare gli imprevisti correlati con la necessita di far dialogare il nucleo esistente con le
nuove componenti da installare, la Delegazione condivide I'indicazione data dai progettisti di assegnare l'intero
processo di riqualificazione ad un unico responsabile che garantisca la visione totale dell'intervento e che sia
certificato da Schneider Electric Switzerland SA, fornitrice dei PLC e di tutte le apparecchiature logiche di
processo.
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Sulla base di quanto sopra esposto vi invitiamo a voler
risolvere:
1. E’ concesso un credito di Fr. 1’371'000.- per la sostituzione del sistema informatico e I'adeguamento dei
programmi di automazione dei processi presso I'IDA di Barbengo.
2. Lavalidita del credito & data per 2 anni dal suo stanziamento.

Con la massima stima.

Per la Delegazione Consortile

C. Conti, Segretaria
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Allegato: relazione tecnico-descrittiva e preventivo dello Studio Piona Engineering SA, Manno

Figino, 2 maggio 2018
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